

Investerings- og vedlikehaldsplan for Naustdal Båtlag for perioden 2026-2036

Styret skal rullere planen kvart år og den skal leggjast fram for årsmøte.

Investeringsplan i prioritert rekkefølge

	Prosjekt	Tiltak	Tidsplan /Status	Kostnadar
1	Skilte parkeringsplassar aust/vest	- Skilte med parkeringsreglar aust/vest	I arbeid	30.000,-
2	Tistandskontroll utliggarar	- Utføre inspeksjon og sette opp utskiftingsplan på utliggarar	Løpande vurdering	0,-
3	Redningsstige	- Montere redningsstigar. Sett i samanheng med utskifting av utliggarar	Løpande vurdering	0,-
4	Klubbhus		Løpande vurdering	0,-
?	Asfaltere	- Asfaltere område i vest		400.000,-

Vedlikehaldsplan

	Tiltak	Tidsplan	Utgift
1	Vask og olje trevirke på brygger og buer	Årleg	kr 20 000
2	Vedlikehalde brygger. Skifte bord etc.	Årleg	kr 4 000
3	Merke oppatt brygger	2026	kr -
4	Etterfylle jord på tak på buer.	Årleg	kr -
5	Rydde kratt	Årleg	kr -
6	Korrigere fortøyingar	Årleg	kr 5 000
7	Rydde boss etc	Løpande	kr 3 000
8	Vedlikehald vassanlegg	Årleg	kr 3 000
9	Internkontroll elektro	Årleg	kr 5 000
10	Vedlikehald elektro	Årleg	kr 10 000
	Budsjetterte utgifter 2026		kr 50 000

Status Bryggjeanlegg 31.12.2025

Alle brygger er av nyare dato med flytepontongar i plast.

Gjeste-brygga vart i 2023 oppgradert med flyteelement i plast.

Fire av bryggjene i vest er 7 meter lange. Resten er 6 meter.

I austre hamn er det 10 brygger.

- 4 stk vart skifta 2020/2021.
- Landgang vart skifta i 2021

I vestre hamn er det 17 brygger.

- 8 stk vart skifta i 2013.
- 4 stk vart skifta i 2022 (2 stk 7m)
- Landgang skifta i 2022
- 5 stk skifta i 2024 (2 stk 7m)

År	Plan for utskifting	Kostnad
2020	2 brygger	80.000,-
2021	2 brygger	80.000,-
2022	4 brygger + landgang vest	200.000,-
2023	5 brygger i vest	250.000,-
2024	-	-
2025	-	-
2026	-	-
2027	-	-
2028	-	-
2029	-	-

Status Utliggjarar 31.12.25

Bryggjeanlegget har ei blanding av utliggjarar med plastpontongar, og eldre type med aluminiumskledd isopor som flyteelement. På sikt må ein pårekne utskiftingar av dei eldste av desse. Då bør ein nytte nye utliggjarar med integrert redningsstige.

Det er ikkje planlagt utskifting av utliggjarar pr dd.

Dugnad planlagd i 2026

- Korrigere fortøying i aust og vest
- Korrigere fortøyingar mot molo
- Vaske treverk
- Olje treverk
- Rydde og køyre vekk boss
- Rydde krattskog