

## Investerings- og vedlikeholdsplan for Naustdal Båtlag for perioden 2019-2029

Styret skal rullere planen kvart år og den skal leggast fram for årsmøte.

### Investeringsplan

	Prosjekt	Tiltak	Tidsplan/ Status	Kostnadar
1	Oppgradering av båthamna.	Sette I gang eit forprosjekt: - Utarbeide plan for bryggeplassering - Utarbeide plan for bruk av moloen	31.12.19 Starta	20.000,-
2	Utsifting av brygger	- Utsifting av brygger	Sjå eigen plan	Sjå eigen plan
3	Vinterlagring i båthamna	- vurdere å utarbeide retningsliner for vinterlagring i båthamna	31.12.20	0,-
4	Klubbhus	- Ikkje økonomi til å bygge sjølv. - Er med I arbeidsgruppa til "Naustet"	Løpande	0,-
5	Leigeavtale for båthamna	- vidareføre leigeavtale	I Arbeid	0,-
6	Låssystem	- Skifte låssystemet til elektronisk lås	I Arbeid	50.000
7	Redningsstige	- montere redningsstigar.	31.12.21	100.000,-
8				
9				

### Vedlikeholdsplan

	Tiltak	Tidsplan	Utgift
1	Vask og olje trevirke på brygger og buer	Årleg	10.000,-
2	Vedlikehalde brygger. Skifte bord etc.	Årleg	2.000,-
3	Merke oppatt brygger	2019	2.000,-
4	Etterfylle jord på tak på buer.	Årleg	1.000,-
5	Rydde kratt	Årleg	0,-
6	Korrigere fortøyingar	Årleg	5.000,-
7	Rydde boss etc	Løpande	2.000,-
8	Vedlikehald vassanlegg	Årleg	1.000,-
9	Internkontroll elektro	Årleg	1.000,-
10			
	<b>Budsjetterte utgifter 2020</b>		<b>24.000,-</b>

## 10 års plan for utskifting av brygger, jf. pkt. 2

Status 31.12.2019

I austre hamn er det 10 brygger.

I vestre er det 17 brygger. 8 av disse bryggene vart skifta i 2013.

År	Plan for utskifting	Kostnad
2020	2 brygger	80.000,-
2021	2 brygger	80.000,-
2022	-	-
2023	2 brygger	90.000,-
2024	2 brygger	90.000,-
2025	-	-
2026	-	-
2027	-	-
2028	-	-
2029	-	-