

Investerings- og vedlikehaldsplan for Naustdal Båtlag for perioden 2021-2031

Styret skal rullere planen kvart år og den skal leggast fram for årsmøte.

Investeringsplan

	Prosjekt	Tiltak	Tidsplan/ Status	Kostnadar
1	Oppgradering av båthamna.	Sette I gang eit forprosjekt: - Utarbeide plan for bryggeplassering - Utarbeide plan for bruk av moloen	I arbeid	20.000,-
2	Utskifting av brygger	- Utskifting av brygger	Sjå eigen plan	Sjå eigen plan
3	Vinterlagring i båthamna	- vurdere å utarbeide retningsliner for vinterlagring i båthamna	31.12.20	0,-
4	Klubbhus	- Ikkje økonomi til å bygge sjølv. - Er med I arbeidsgruppa til "Naustet"	Løpande	0,-
5	Fortøyning	- Støype fortøyingspunkt	I Arbeid	100.000
6	Låssystem	- Skifte låssystemet til elektronisk lås	I Arbeid	50.000
7	Redningsstige	- montere redningsstigar.	31.12.21	100.000,-
8				
9				

Vedlikehaldsplan

	Tiltak	Tidsplan	Utgift
1	Vask og olje trevirke på brygger og buer	Årleg	10.000,-
2	Vedlikehalde brygger. Skifte bord etc.	Årleg	2.000,-
3	Merke oppatt brygger	2021	5.000,-
4	Etterfylle jord på tak på buer.	Årleg	1.000,-
5	Rydde kratt	Årleg	0,-
6	Korrigere fortøyingar	Årleg	5.000,-
7	Rydde boss etc	Løpande	0,-
8	Vedlikehald vassanlegg	Årleg	3.000,-
9	Internkontroll elektro	Årleg	1.000,-
10			
	Budsjetterte utgifter 2020		27.000,-

10 års plan for utskifting av brygger, jf. pkt. 2

Status 31.12.2020

I austre hamn er det 10 brygger. 4 stk vert skifta 2021.

I vestre er det 17 brygger. 8 av desse bryggene vart skifta i 2013.

År	Plan for utskifting	Kostnad
2020	2 brygger	80.000,-
2021	2 brygger	80.000,-
2022	-	-
2023	2 brygger	90.000,-
2024	2 brygger	90.000,-
2025	-	-
2026	-	-
2027	2 brygger	100.000,-
2028	2 brygger	100.000,-
2029	-	-
2030	-	-